
Le PPI de l’UHS VALE 

  jeudi 31 juillet 2014 (14H00 à 17H00) 
  

ORDRE DU JOUR 
 
 
Les services concernés 

 
 - DSCGGR (2 pers) 

- DIMENC (1 + 1 suppléant) 
- GENDARMERIE (1 + 1 suppléant) 
- MRCC (1 + 1 suppléant) 
- VALE (2 pers) 
  
OJ - 31 juillet 2014 :  

 
- Présentation du comité  
- Présentation des objectifs à atteindre 
- Présentation de l'état actuel du PPI VALE 
- Présentation des nouvelles études de dangers et du POI du site UHS VALE 
- Création des fiches de taches par objectif 
- Validation d'un retro planning 
 
 



Le Plan Particulier d ’Intervention (PPI) 
UHS VALE 



Pour éviter une mauvaise gestion de crise 



ET tenter d’arriver à ce dispositif … 



OBJECTIF A ATTEINDRE 

EXERCICE MAJEUR en Décembre 2014 



Le PPI de l’UHS VALE 

 organisation générale des secours publics et 
privés face à une risque reconnu et répertorié 
pour le site de l’usine 
 

 établi par le président du gouvernement NC 
 

 après étude des dangers 
 

 du Plan d ’Opération Interne (POI) réalisé par 
l ’exploitant 
 

 ETARE et PCS 



 Etat des lieux : 
 Arrêté n°14 du 27 février 2012 dispositions 

spécifiques ORSEC PPI opposables en droit 
applicable en matière de SC en NC 
 

 Plan ORSEC PPI UHS version n°5 du 31 janvier 
2013 

 

 Courrier de la DSCGR du 10 mars 2014 

 Réponses des acteurs 

 Bilan 11 juillet 2014 (DSCGR, DIMENC, DAM, VALE) 

 

Le PPI de l’UHS VALE 



 Reprendre le projet avec méthodologie 

 

Le PPI de l’UHS VALE 



 Chef de projet et son suppléant 
 

 Comité de pilotage 

 
 

Le PPI de l’UHS VALE 
Un projet et un comité de pilotage 



 Les étapes à valider  

 

 

Le PPI de l’UHS VALE 

Fiches pages 28 à 53 

Fiches pages 54 à 95 

Fiches pages 96 à 121 



 VALE NC 
 Les études de danger de VALE 
 Le nouveau POI 

 
 Identification des moyens opérationnels (THO) 

 Gendarmerie 
 Services publics SP (Mont-Dore et Yaté) 
 DSCGR 
 MRCC 
 FANC 
 DAM 
 DASS 
 PRIVÉS 

 
 

Le PPI de l’UHS VALE 



 RETROPLANNING 

 

 

Le PPI de l’UHS VALE 

AOUT SEPT OCT NOV DEC 

Semaines 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

Stratégie 
 
Choix de dangers 

Enjeux 

Choix de la stratégie 

 

Réponse opérationnelle 
 
Bouclage 

Alerter (population + acteurs PPI) 

Protéger la population 

Lutter contre les effets 

Communiquer   

Phase post accident 

Formalisation 
Appropriation 
Délais administratifs 

EXERCICE 

 
 

  
 

 
 

Fiches reflexes 



 

 

MERCI  

POUR VOTRE PARTICIPATION 

Le PPI de l’UHS VALE 


